



	Jahr 2015				Status / Zielerreichung	Jahr 2016				Status / Zielerreichung	Jahr 2017				Status / Zielerreichung	Jahr 2018				Status / Zielerreichung	Jahr 2019				Status / Zielerreichung	Jahr 2020				Status / Zielerreichung															
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal											
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG			Jahres-Mitgliederversammlung 2015 mit Fortschreibung LES	Mitgliederversammlung am 20.10.2015				Jahres-Mitgliederversammlung 2016 mit Fortschreibung LES	Mitgliederversammlung am 06.12.2016				Mitgliederversammlung am 13.11.2017			1. Mitgliederversammlung am 15.06.2018 mit Zwischenevaluierung	2. Mitgliederversammlung am 09.11.2018	Mitgliederversammlungen am 15.06.2018 und 09.11.2018				3. Mitgliederversammlung am 11.11.2019 mit Wahl Vorstand/Lenkung	Mitgliederversammlungen am 11.11.2019				X																	
	Sitzung LEADER-Lenkungsausschuss		1. Ausschusssitzung nach der Anerkennung mit Beratung Startprojekte (29.07.2015)	2. Ausschusssitzung (04.12.2015) mit Beschluss erster Projekte sowie Bericht Umsetzungsstand und Fortschreibung Aktionsplan				3. Ausschusssitzung (06.12.2016) mit Beschluss und Information weiterer LEADER-Projekte	4. Ausschusssitzung (13.06.2016) mit Informationen zu Projekten und Beschluss des 1. Kooperationsprojektes sowie Bericht zu Umsetzungsstand und Fortschreibung Aktionsplan			5. Ausschusssitzung (24.03.2017) mit Beschluss von LEADER-Projekten und Information weiterer LEADER-Projekte	6. Ausschusssitzung (20.06.2017) mit Beschluss von LEADER-Projekten und Information weiterer LEADER-Projekte	7. Ausschusssitzung (24.07.2017) mit Beschluss von LEADER-Projekten und Information weiterer LEADER-Projekte	8. Ausschusssitzung (13.11.2017) mit Beschluss von LEADER-Projekten und Information weiterer LEADER-Projekte, Beschluss Einbürgerungsprojekte Bürgerengagement sowie Bericht zu Umsetzungsstand und Fortschreibung Aktionsplan			9. Ausschusssitzung (15.06.2018) mit Beschluss von LEADER-Projekten und Information weiterer LEADER-Projekte	10. Ausschusssitzung (09.11.2018) mit Beschluss von LEADER-Projekten und Information weiterer LEADER-Projekte	11. Ausschusssitzung (15.03.2019) mit Beschluss von LEADER-Projekten und Information weiterer LEADER-Projekte	12. Ausschusssitzung (25.05.2019) mit Beschluss von LEADER-Projekten und Information weiterer LEADER-Projekte	13. Ausschusssitzung (20.09.2019) mit Beschluss von LEADER-Projekten und Information weiterer LEADER-Projekte	14. Ausschusssitzung (11.11.2019) mit Beschluss von LEADER-Projekten und Information weiterer LEADER-Projekte				X																		
	Sitzung Steuerungsgruppe LEADER / RM / ILE	Steuerungsgruppensitzungen am 29.01./12.3./21.05./16.07. und 15.10.2015				Steuerungsgruppensitzungen am 28.01./10.3./12.05./14.07./06.10. und 08.12.2016				Steuerungsgruppensitzungen am 26.01./16.03./11.05./13.07./12.10. und 07.12.2017				5 Steuerungsgruppensitzungen 2018 am 15.03./14.05./19.07./11.10./06.12.2018				4 Steuerungsgruppensitzungen 2019 am 21.03./23.05./24.10./05.12.2019				6 Steuerungsgruppensitzungen 2020 geplant																							
	Arbeitsgruppe zu Entwicklungsziel/Thema	Netzwerk-Treffen zum Thema Wilkommenskultur am 04.03.2015	Netzwerk-Treffen zum Thema Innenentwicklung am 23.03.2015	DVS-Workshop - Demografischer Wandel - Thema Nahversorgung am 29.03.2015	DVS-Workshop - Demografischer Wandel - Thema Nahversorgung am 22.09.2015	Netzwerk-Treffen mit den NeubürgerInnen zum Thema Wilkommenskultur am 29.02.2016	Treffen der Bildungsträger, Hilfsorganisationen etc. zur Abstimmung der Bewerbung um das Förderprogramm "Koordinationsstelle für Neuzugewanderte" des BMWi am 18.04.2016	Netzwerk-Treffen der Innenentwicklungsbotschafter zum Thema Baukultur am 15.09.2016	Netzwerk-Treffen der Innenentwicklungsbotschafter zum Thema Baukultur am 07.11.2016; Auftaktveranstaltung zum Projekt "Aktive Wilkommenskultur" mit Kommunalvertretern am 07.12.2016; Mobilitätsworkshop am 09.12.2016	2 Workshops zum Dialog Verbraucher (08.03. u. 20.03.2017)	Vortrag Baukultur (21.02.2017); Netzwerktreffen zur Maßnahmenvorbereitung Nahversorgung am 21.09.2017; Informationsveranstaltung für Architekten/Planner zum Thema Innenentwicklung und Umsetzung Innenentwicklungskonzept am 27.11.2017	Netzwerktreffen der Innenentwicklungsbotschafter zum Thema Baukultur am 16.10.2017; Ergebnispräsentation im Rahmen des Projektes Wilkommenskultur am 23.10.2017; Netzwerktreffen Nahversorgung am 10.11.2017; Innenentwicklungsdemos am 14.11.2017; Workshop u. Netzwerktreffen der Innenentwicklungsbotschafter am 27.11.2017	Workshop Innenentwicklung (21.01.2018); Workshop Selbstbild Landkreis Schweinfurt 20.07.2018; Austauschtreffen Bauender Innenentwicklung 17.09.2018	Netzwerk-Treffen der Innenentwicklungsbotschafter zur Umsetzung des Innenentwicklungskonzepts am 16.10.2017; Informationsveranstaltung für Architekten/Planner im Rahmen des Projektes Wilkommenskultur am 23.10.2017; Netzwerktreffen Nahversorgung am 10.11.2017; Innenentwicklungsdemos am 14.11.2017; Workshop u. Netzwerktreffen der Innenentwicklungsbotschafter am 27.11.2017	Workshop Innenentwicklung (21.01.2018); Workshop Selbstbild Landkreis Schweinfurt 20.07.2018; Austauschtreffen Bauender Innenentwicklung 17.09.2018	Arbeitskreis Zitzenerer Sulheim 22.01.2019	Arbeitskreis Zitzenerer Sulheim 15.05.2019; Workshop Gartenkultur 24.09.2019	Forum ggMARM am 05.07.2019; Workshop Gartenkultur 24.09.2019	Workshop Tourismuskonzept 10.10.2019; Lenkungsgruppe Zitzenerer Sulheim 11.10.2019; Workshop Tourismuskonzept 20.11.2019		X	X	X	X	X																				
Lenkungsgruppe Regionalmanagement				29.07.2015				06.10.2016					25.09.2017																																
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring			Bericht zum Umsetzungsstand des LES und Fortschreibung Aktionsplan	im Rahmen der Lenkungsausschuss-Sitzung am 04.12.2015			Bericht zum Umsetzungsstand des LES und Fortschreibung Aktionsplan im Rahmen der Lenkungsausschuss-Sitzung am 06.12.2016				Bericht zum Umsetzungsstand des LES und Fortschreibung Aktionsplan	im Rahmen der Lenkungsausschuss-Sitzung am 13.11.2017				Vorstellung und Bewertung im Rahmen der 1. Mitgliederversammlung mit Zwischenevaluierung am 15.06.2018		Bericht zum Umsetzungsstand des LES und Fortschreibung Aktionsplan	im Rahmen der Lenkungsausschuss-Sitzung am 09.11.2018			Bericht zum Umsetzungsstand der LES, Fortschreibung Aktionsplan und Finanzbericht in Lenkungsausschuss-Sitzung am 20.09.2019	Bericht zum Umsetzungsstand der LES, Fortschreibung Aktionsplan und Anpassung Finanzplan in Mitgliederversammlung am 11.11.2019	im Rahmen der Lenkungsausschuss-Sitzung am 20.09.2019 sowie der Mitgliederversammlung am 11.11.2019				X																
	Monitoring / Evaluierung		Mitgliederbefragung, Auswertung und Vorstellung im Lenkungsausschuss	Wird 2016 durchgeführt	Entwicklung eines Feedback-Fragebogens zur Projektbetreuung; Anwendung/Durchführung beim Friedrich-Rickert-Park					Feedback-Fragebogen Kanariegestell Hirschfeld, Passionsspielhühe Sömmersdorf und Mobilitätskonzept			Feedback-Fragebogen Gartenkultur Schweinfurter Land			Zwischenevaluierung mit Workshop am 15.06.2018	Zwischenevaluierung; Experteninterviews	Feedback-Fragebogen	Feedback-Fragebogen	Feedback-Fragebogen	Feedback-Fragebogen	Feedback-Fragebogen						X	X	X	X														
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht			in Mitgliederversammlung am 20.10.2015			im Rahmen der Mitgliederversammlung am 06.12.2016				im Rahmen der Mitgliederversammlung am 13.11.2017				im Rahmen der Mitgliederversammlung am 09.11.2018																	im Rahmen der Mitgliederversammlung													
	Qualifizierungsmaßnahmen	Teilnahme an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme				Bayernweiter Erfahrungsaustausch Regionalmanagements am 27.10.2015; DVS-Schulung 14. - 27.11.2015				Teilnahme an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme				Teilnahme unterfränk. LAG-Treffen am 04.02.2016; Teilnahme an der DVS-Schulung "Handwerkzeug für LAG-Managements" DVS vom 13.-16.09.2016; Bayernweiter Erfahrungsaustausch Regionalmanagements am 27.10.2015; Teilnahme 1. Bayer. LEADER-Forum am 19.10.2016				Teilnahme an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme				Teilnahme unterfränk. ILE-Erfahrungsaustausch am 20.07.2017; Teilnahme Fortbildung Vergaberecht am 25.07.2017; Heimatministerium Nürnberg; Teilnahme Bayer. LEADER-Forum am 16.11.2017 in Bad Reichenhagen; Teilnahme DVS LEADER-Rundtreffen am 20./22.11.2017 in Golar; Tagung Nahversorgung u. Mobilität der SDF Klosterlangheim 23.11.2017				Teilnahme an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme				Teilnahme an der DVS-Schulung "Handwerkzeug für LAG-Managements" DVS vom 13.-16.09.2016; Fortbildung Vergaberecht am 26.04.2018; Heimatministerium Nürnberg; unterfränkisches LAG-Treffen am 05.07.2018 in Kitzingen; LEADER-Forum am 15.11.2018 in München				Teilnahme an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme				Teilnahme an DVS-Webmeeting "Kooperations step by step" am 27.02.2019; unterfränkischer LAG-Treffen am 27.06.2019 in Gramschatz; LEADER-Forum am 28.11.2019 in München				Teilnahme an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme			
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements				12 Pressemitteilungen; Präsentation der LAG am "Tag der offenen Tür" im Landratsamt am 18.07.2015; Vorstellung Stieglerswald-Zentrum im Blickpunkt LEADER 2015				je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements				11 Pressemitteilungen; Präsentation der Aktivitäten zur Innenentwicklung im Landkreis Donau-Ries (13.04.2016); Präsentation der LAG und des Regionalmanagements im Rahmen der UFRA (09.10.2016); Teilnahme an der Ideen-Werkstatt "Regionalentwicklung" der KLB Würzburg (28.10.2016)				je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements				7 Pressemitteilungen; Präsentation der Aktivitäten zur Innenentwicklung am Bildungsseminar Rauschholzhäusern des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen (LjA) am 08.05.2017; Präsentation der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Allianzen und LAG-/Regionalmanagement - Interkommunale Gemeinderatsitzung SW-Mainbogen 17.11.2017				je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements				8 Pressemitteilungen				je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements				10 Pressemitteilungen				je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements			
	Homepage / Internet	Aufbau eines eigenständigen Internetauftritts der LAG Schweinfurter Land e. V.							Projektinformation im Lenkungsausschuss (13.06.2016)				Beschluss Projekt im Lenkungsausschuss (24.01.2017)	Antragstellung (21.09.2017)	Zuwendungsbescheid (04.08.2017)	Freischaltung www.lag-schweinfurterland.de					regelmäßige Aktualisierung der Homepage					regelmäßige Aktualisierung der Homepage					regelmäßige Aktualisierung der Homepage														
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses Newsletter	regelmäßige Berichterstattung auf der LAG Homepage				fortlaufende Aktualisierung				regelmäßige Berichterstattung auf der LAG Homepage				regelmäßige Berichterstattung auf der LAG Homepage				regelmäßige Berichterstattung auf der LAG Homepage				regelmäßige Berichterstattung auf der LAG Homepage				regelmäßige Berichterstattung auf der LAG Homepage																			
																in Bearbeitung		1. Newsletter 01.03.2018	2. Newsletter 02.05.2018	3. Newsletter 01.08.2018		X		1. Newsletter 05.04.2019	2. Newsletter 22.08.2019	geplant 12/2019					X	X	X	X											
EZ 1	Dorfladen Eisenheim – Verbesserung der Nahversorgung Markt Eisenheim				Projektentwicklung zu einem förderfähigen Leader-Projekt				Abstimmungsgespräch mit LEADER-Koordinator, Gemeinde, ALE am 07.05.2015 sowie am 14.07.2015; Projektvorstellung im Lenkungsausschuss am 29.07.2015				Vorbereitung				Umfassende Beratung im Gemeinderat (17.07.2016) mit Befragung von Planung				Entwicklung eines Innenentwicklungskonzepts in enger Abstimmung mit Kommunen, Innenentwicklungsbotschafter, ALE, Städtebauförderung				Information im Lenkungsausschuss 06.12.2016				Beschluss Projekt im Lenkungsausschuss (24.01.2017)				Antragstellung (16.08.2017)				Zuwendungsbescheid (30.10.2017)								
																																		Wikipedia des Antrags / Eintragung über ALE unterstützen											
	Beratungskonzept und Öffentlichkeitsarbeit zur Innenentwicklung				Entwicklung eines Innenentwicklungskonzepts in enger Abstimmung mit Kommunen, Innenentwicklungsbotschafter, ALE, Städtebauförderung				Information im Lenkungsausschuss 06.12.2016				Projektentwicklung im Gemeinderat (06.12.2016)				Beschluss Projekt im Lenkungsausschuss (24.07.2017); Auftragsantragstellung (22.08.2017)				Zuwendungsbescheid (17.10.2017); Auftragsantragstellung (14.11.2017)				Informationsflyer Innenentwicklung; Beginn Bauberatung laufend in 2017				Gestaltungspres; Wanderausstellung & Monitoring (Erbauberatung)				Zu 17.10.2017				Erstbauberatung; Wanderausstellung in den Landkreismunicipien; Monitoring Erstbauberatung und Abriss- und Entsorgungsförderung								
	Freizeitpark Gerolzhofen Süd																				Beschluss Projekt im Lenkungsausschuss (15.05.2018)				Beschluss Projekt im Lenkungsausschuss (09.11.2018)				Antrag				Bewilligung / Projektumsetzung												



Aktionsplan der LAG Schweinfurter Land e. V.

Stand: 31.10.2019

		Jahr 2015				Status / Zielerreichung	Jahr 2016				Status / Zielerreichung	Jahr 2017				Status / Zielerreichung	Jahr 2018				Status / Zielerreichung	Jahr 2019				Status / Zielerreichung	Jahr 2020				Status / Zielerreichung						
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal							
KO 8: Vielfalt in der Einheit - Zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa																																					
KO 9: Machbarkeitsstudie kulturtouristische Inwertsetzung Balthasar Neumann																																					
KO 10: Transnationales LEADER-Projekt: Europäisches Kulturerbesiegel – Zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa																																					
Kooperations- / Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	20.09.2015				Unterfränk. LAG-Treffen am 02.12.2015					Unterfränk. LAG-Treffen am 04.02.2016					Erfahrungsaustausch Regionalmanagements am 29./30.09.2016					Unterfränk. LAG-Treffen am 02.02.2017	Unterfränk. LAG-Treffen am 29.06.2017					Unterfränk. LAG-Treffen am 05.07.2018					Unterfränk. LAG-Treffen am 27.06.2019					einmal jährlich
	Koordination von Kooperationsprojekten	X	X	X	X	u. a. Netzwerk Steigerwald, Benchmark Radtourismus, Netzwerk Forst und Holz					u. a. Benchmark Radtourismus, Netzwerk Forst und Holz; Fastnachtakademie Kitzingen; Gewinnung von Rückkehrern; Dialog Landwirtschaft - Verbraucher; Untersuchung zu den Tourismuseinheiten im Steigerwald					u. a. Benchmark Radtourismus; Fastnachtakademie Kitzingen; Gewinnung von Rückkehrern; Dialog Landwirtschaft - Verbraucher; Untersuchung zu den Tourismuseinheiten im Steigerwald; Machbarkeitsstudie Balthasar Neumann, MZ 359, Zisterziensische Klosterlandschaften					u. a. Benchmark Radtourismus; Gewinnung von Rückkehrern; Machbarkeitsstudie Balthasar Neumann, MZ 359, Zisterziensische Klosterlandschaften					X	Forum geMAINnam 05.07.2019	X	X	u. a. Machbarkeitsstudie Balthasar Neumann, Zisterziensische Klosterlandschaften							
	Austausch / Kooperation mit DVS	Zusammenarbeit im Rahmen des DVS Workshops - Demografischer Wandel - Thema Nahversorgung					Workshop Nahversorgung fand am 29.09.2015 statt; Dokumentation abgeschlossen					DVS-Schulung "Handwerkszeug für LAG-Management" DVS vom 13.-16.09.2016					Bundesweites LEADER-Treffen DVS vom 22.-23.11.2017					DVS-Schulung "Handwerkszeug für LAG-Management" DVS vom 27.2.-02.03.2018					DVS-Webmeeting "Kooperations step by step" am 27.02.2019										

EZ = Entwicklungsziel
P = Projekt
Ko = Kooperationsprojekt

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert